

Nabucco. Plan de travail 1

AVRIL	18	Lecture Acte 1	Tutti
	25	AG / Présent. du projet / Lect. Ouverture & extraits Acte 1	Tutti
MAI	2	Lecture Acte 2	Tutti
	9	Lecture Acte 3 + Collation	Tutti
	16	Lecture Acte 4	Tutti
	23	Partielles par registre, Collège de Béthusy	Tutti
	30	Acte 1	Tutti
JUIN	6	Partielle Cordes, Acte 1	Cordes
	13	Acte 2 + Collation	Tutti
	20	Partielles par registre, Collège de Béthusy	Tutti
	27	Acte 3	Tutti
JUILLET	4	Acte 4 + Collation	Tutti

Partielles avec professeur: Sa 25.08, Me 12.09, Me 10.10

Répétitions avec chœur et/ou solistes: Sa 6 - Di 7.10 / Di 4, Me 7, Je 8, Sa 10, Di 11, Me 14, Je 15.11

Concerts: Sa 17, Di 18, Ma 20, Me 21.11, ev. supplémentaires: Ve 23, Sa 24.11